



مدیریت امور پشتیبانی، رفاهی و تامین تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه عملیاتی ۶ ماهه دوم

مدیریت امور پشتیبانی، رفاهی و تامین تجهیزات پزشکی

در سال ۱۴۰۱

ردیف	برنامه	فعالیت	نشانهگر	دلیل انحراف	وزن	شروع	پایان
۱	مطالعه طرح اجرای کترینگ طبخ و توزیع متمرکز جهت بیمارستان های شهرستان اصفهان	۱. طرح موضوع با دلایل توجیهی اقتصادی	مستندات کتبی		۳۵	۱۴۰۱/۶/۱	۱۴۰۱/۷/۳۰
		۲. بررسی میدانی از کترینگ دانشگاه علوم پزشکی ایران (تهران) با مدیریت بخش دولتی (خودگردان) / بازدید از کترینگ دانشگاه علوم پزشکی شیراز (به روش برون سپاری) و ارائه گزارش نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت اجرای طرح جهت اخذ مجوز و تهیه شیوه نامه اجرا	مکاتبه		۲۰	۱۴۰۱/۶/۱	۱۴۰۱/۷/۳۰
		۳. ارائه گزارش به معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع جهت طرح در شورای مدیران	گزارش		۳۵	۱۴۰۱/۸/۱	۱۴۰۱/۸/۳۰
		۴. اخذ مجوز از هیات محترم رئیسه دانشگاه یا کاهش تصدی جهت اجرای طرح با قطب بندی و زمانبندی	صور تجلسه		۱۰	۱۴۰۱/۹/۱	۱۴۰۱/۹/۳۰

ردیف	برنامه	فعالیت	نشانهگر	دلیل انحراف	وزن	شروع	پایان
۲	اجرای فرآیند مناقصات و مزایده ها در سامانه پیمان (غیر عمرانی)	۱. فعال سازی و اعطای نقش به کاربران (کارشناسان امور قراردادهای واحدهای تابعه)	سامانه پیمان		۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
		۲. برگزاری کارگاه آموزشی سامانه پیمان ویژه کارشناسان امور قراردادهای واحدهای تابعه	مکاتبات، صور تجلسه		۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
		۳. ابلاغ به واحدهای تابعه به منظور ثبت اطلاعات قراردادهای واحدهای تابعه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱	مکاتبه		۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
		۴. راه اندازی گروه مجازی جهت پرسش و پاسخ در مورد سامانه پیمان	گروه مجازی		۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
		۵. برگزاری آرشو شرایط و قراردادها در سامانه پیمان	گزارش گیری از سامانه پیمان		۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
		۶. ثبت شرایط مناقصات و مزایده ها در سامانه پیمان توسط کارشناسان امور قراردادهای واحدهای تابعه	گزارش گیری از سامانه پیمان		۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		۷. گزارش گیری و ارزیابی وضعیت ثبت اطلاعات قراردادهای واحدهای تابعه جهت نظارت و ارائه گزارش به مسئولین	گزارش گیری از سامانه پیمان		۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		۸. برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت اجرای برگزاری مناقصه /عقد قرارداد /تهیه آرشو قرارداد/ گزارش گیری داشبورد قرارداد در سال ۱۴۰۲	مکاتبات ، صور تجلسات و فرآیند اجرای انجام آن		۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	برنامه	فعالیت	نشانگر	دلیل انحراف	وزن	شروع	پایان
۳	فاز اول الکترونیکی نمودن بایگانی موضوعی	۱. نیاز سنجی و ضرورت اجرای طرح در راستای حفظ ارزش حقوقی و تاریخی و فرهنگی اسناد	مکاتبه		۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
		۲. اخذ مجوز از کارگروه کاهش تصدی	صور تجلسه مجوز واگذاری امور پشتیبانی به بخش خصوصی		۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
		۳. تنظیم شرایط فنی و اختصاصی مناقصه	صور تجلسات و شرایط اختصاصی تنظیم شده		۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
		۴. تامین اعتبار اجرای طرح	مکاتبات و صورت جلسات		۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
		۵. تعیین برنده مناقصه و عقد قرارداد	صور تجلسه مکاتبات و قرارداد		۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	برنامه	فعالیت	نشانهگر	دلیل انحراف	وزن	شروع	پایان
۴	اجرای طرح جمع آوری خودروهای دولتی و اخذ مجوز کمیسیون ماده دو از اداره اقتصاد و دارایی جهت فروش	۱. تهیه داشبورد آماری ناوگان حمل و نقل دانشگاه	آمار خودروهای دولتی		۱۰	۱۴۰۱/۶/۱	۱۴۰۱/۶/۱۰
		۲. تهیه گزارش دلایل توجیهی اقتصادی و حداقل هزینه تمام شده خودرو جهت طرح در شورای مدیران	گزارش و مکاتبات		۱۰	۱۴۰۱/۶/۱۱	۱۴۰۱/۶/۲۰
		۳. اخذ مصوبه هیئت رئیسه محترم دانشگاه جهت اجرای طرح جمع آوری خودروهای دولتی به منظور فروش	مکاتبه		۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۶/۳۱
		۴. ارسال بخشنامه به کلیه واحدهای تابعه جهت جمع آوری اطلاعات خودروهای فرسوده	بخشنامه		۱۰	۱۴۰۱/۷/۱	۱۴۰۱/۷/۳۰
		۵. تنظیم صورتجلسه تحویل خودروهای فرسوده توسط واحد نقلیه	صورتجلسه		۱۰	۱۴۰۱/۸/۱	۱۴۰۱/۸/۳۰
		۶. تنظیم فرم تعیین تکلیف خودروهای فرسوده توسط واحد نقلیه	تکمیل شده و صورتجلسه		۱۰	۱۴۰۱/۹/۱	۱۴۰۱/۹/۱۵
		۷. اخذ کمیسیون ماده دو اداره اقتصاد و دارایی جهت فروش	مجوز و مکاتبات		۱۰	۱۴۰۱/۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۵
		۸. برگزاری مزایده فروش خودروهای فرسوده از طریق سامانه ستاد براساس قیمت اعلام شده از طرف اداره اقتصاد و دارایی	گزارش سامانه ستاد		۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
		۹. ابلاغ به شرکت برنده شده جهت واریز مبلغ خودرو بر اساس شاخص وزن	ابلاغ به شرکت برنده		۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱/۳۰
		۱۰. تنظیم فرم بیست و ارائه به اداره اموال جهت ثبت در سامانه	فرم تکمیل شده و مکاتبات		۱۰	۱۴۰۲/۲/۱	۱۴۰۲/۲/۳۱

ردیف	برنامه	فعالیت	نشانگر	دلیل انحراف	وزن	شروع	پایان
۵	پیگیری اجرای طرح ساخت و ذخیره سازی آب غیر شرب در منابع مشترک با دانشگاه اصفهان جهت مصارف فضای سبز و تاسیسات	۱. گزارش میدانی از کل مخازن و منابع ذخیره سازی پردیس دانشگاه	گزارش بازدید		۱۰	۱۴۰۱/۷/۱	۱۴۰۱/۷/۱۵
		۲. تهیه گزارش تحلیل و اطلاعات مورد نیاز از منابع ذخیره سازی آبهای زه و روان آب های سطح پردیس دانشگاه	گزارش تحلیلی		۱۵	۱۴۰۱/۷/۱۶	۱۴۰۱/۷/۳۰
		۳. طرح اقتصادی و فنی اقتصادی جهت توسعه برخی از منابع و حوضچه های موجود در پردیس دانشگاه	توجیه اقتصادی		۱۵	۱۴۰۱/۸/۱	۱۴۰۱/۸/۱۵
		۴. برآورد اولیه مالی جهت توسعه، بازسازی یا بهینه سازی منابع و شبکه های آبرسانی	برآورد اولیه مالی		۱۵	۱۴۰۱/۸/۱۶	۱۴۰۱/۸/۳۰
		۵. تنظیم تفاهم نامه با دانشگاه اصفهان جهت توسعه و بازسازی و نگهداری مخازن و شبکه های آبرسانی	تنظیم و تهیه تفاهم نامه		۱۰	۱۴۰۱/۹/۱	۱۴۰۱/۹/۱۵
		۶. اجرا و نظارت بر پروژه های توسعه و بازسازی مخازن آب غیر شرب و شبکه آبرسانی	اجرا و نظارت		۱۵	۱۴۰۱/۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		۷. تفاهم نامه نحوه و روش نگهداشت مخازن آب غیر شرب و شبکه های آبرسانی	تنظیم تفاهم نامه		۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
		۸. تفاهم نامه جهت میزان حق آب از منابع و مخازن آب غیر شرب پردیس دانشگاه بر مبنای شاخص های جمعیت و وسعت فضای سبز	تنظیم و تهیه تفاهم نامه		۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	برنامه	فعالیت	نشانگر	دلیل انحراف	وزن	شروع	پایان
۶	بازسازی، تعمیر و زیباسازی درب ورودی غربی پردیس دانشگاه	۱- بازدید میدانی از محل جهت بررسی های اولیه	صور تجلسه، گزارش تدوین شده		۵	۱۴۰۱/۷/۱	۱۴۰۱/۷/۵
		۲- بررسی و تعیین اولویت های اجرایی (استانداردسازی کنار گذر صفه به دانشگاه - نصب تابلو و نشان های درب ورودی - ساخت اتاقک همراه تجهیزات سرمایش و گرمایش - تامین نور لازم از داخل و بیرون درب غربی - نام گذاری درب غربی - نصب تابلو راهنما سطح پردیس - جدول کشی و رنگ آمیزی - آسفالت - سرعت گیر - پیاده رو سازی)	تعیین اولویت اجرایی		۱۰	۱۴۰۱/۷/۶	۱۴۰۱/۷/۲۰
		۳- برآورد حدودی از هزینه های اجرایی این پروژه	برآورد هزینه		۱۰	۱۴۰۱/۷/۲۱	۱۴۰۱/۸/۲۰
		۴- تعیین شرایط و ضوابط اجرای پروژه	شرایط عمومی و اختصاصی تدوین شده		۱۰	۱۴۰۱/۸/۲۱	۱۴۰۱/۹/۲۰
		۵- انتخاب پیمانکار واجد شرایط	مکاتبه و صور تجلسه		۱۵	۱۴۰۱/۹/۲۱	۱۴۰۱/۹/۳۰
		۶- تهیه و تنظیم قرارداد مابین پیمانکار و دانشگاه	قرارداد تنظیم شده		۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱	۱۴۰۱/۱۱/۱
		۷- برگزاری جلسه مشترک با پیمانکار و تعیین شرح اولویت اجرای پروژه	صور تجلسه		۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
		۸- تنظیم جدول زمانبندی جهت انجام این پروژه	جدول زمانبندی		۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		۹- آغاز عملیات اجرایی و نظارت بر اجرای آن	گزارش		۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		۱۰- تحویل موقت پروژه	صور تجلسه		۱۰	۱۴۰۲/۱/۱۵	۱۴۰۱/۳/۳۱
		۱۱- تحویل قطعی پروژه	صور تجلسه		۱۰	۱۴۰۳/۱/۱۵	۱۴۰۳/۳/۳۱

ردیف	برنامه	فعالیت	نشانگر	دلیل انحراف	وزن	شروع	پایان
۷	نصب و راه اندازی نیروگاه برق خورشیدی	۱- تحقیق و بررسی عملکرد و شرایط اولیه نصب و راه اندازی نیروگاه برق خورشیدی	تحقیق و بررسی		۱۰	۱۴۰۱/۷/۱	۱۴۰۱/۸/۱
		۲- مذاکره با اداره برق در جهت آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر راه اندازی نیروگاه برق خورشیدی	مذاکره		۱۵	۱۴۰۱/۸/۱	۱۴۰۱/۸/۱۵
		۳- تعیین شرکت و مذاکره با شرکت مورد تایید اداره برق در زمینه احداث نیروگاه برق خورشیدی	مذاکره		۱۰	۱۴۰۱/۸/۱۶	۱۴۰۱/۸/۳۰
		۴- برآورد حدودی هزینه احداث نیروگاه برق خورشیدی	برآورد هزینه		۲۰	۱۴۰۱/۹/۱	۱۴۰۱/۹/۳۰
		۵- تعیین بهترین موقعیت جغرافیایی جهت نصب نیروگاه برق خورشیدی	تعیین موقعیت		۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
		۶- صورت جلسه جهت جمع بندی تعیین شرکت، برآورد هزینه و محل نصب نیروگاه برق خورشیدی	صورت جلسه		۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۵
		۷- نگارش و تهیه قرارداد مابین شرکت تعیین شده و دانشگاه	تهیه قرارداد		۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		۸- آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه برق خورشیدی	عملیات اجرایی		۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	برنامه	فعالیت	نشانگر	دلیل انحراف	وزن	شروع	پایان
۸	خرید متمرکز بیمه نامه های شاخص ثالث و بدنه آمبولانس ها و خودروهای دولتی دانشگاه	۱. اخذ مجوز از شورای مدیران	صور تجلسه		۱۵	۱۴۰۱/۷/۱	۱۴۰۱/۷/۳۰
		۲. تفاهم نامه روش انجام کار با مدیریت های ستاد (بودجه، مالی و پشتیبانی)	صور تجلسه		۲۰	۱۴۰۱/۸/۱	۱۴۰۱/۸/۳۰
		۳. تهیه بخشنامه شناسایی خودروهای دولتی در سطح استان	بخشنامه		۱۰	۱۴۰۱/۹/۱	۱۴۰۱/۹/۳۰
		۴. خرید بیمه نامه ها بصورت متمرکز از شرکت بیمه طرف قرارداد	صور تجلسه		۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
		۵. تنظیم فرایند پرداخت حق بیمه نامه ها خریداری شده به شرکت بیمه	فرایند تدوین شده		۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		۶. تهیه بانک اطلاعات خودروها و بیمه نامه های خریداری شده خودروهای دولتی دانشگاه	گزارش		۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹