



مدیریت امور پشتیبانی، رفاهی و تامین تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه عملیاتی ۶ ماهه اول

مدیریت امور پشتیبانی، رفاهی و تامین تجهیزات پزشکی

در سال ۱۴۰۱

ردیف	برنامه	فعالیت	نشانگر	دلیل انحراف	وزن	شروع	پایان
۱	خرید تجمیعی بیمه نامه های دانشگاه	هماهنگی سیاست گذاری و روش خرید و اجرای تجمیع امور بیمه ای دانشگاه از مقام مافوق	مکاتبه و ذکر دلایل توجیهی اقتصادی	۰	۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
		تدوین اسناد خرید تجمیعی امور بیمه	شرایط عمومی و فنی بیمه نامه ها	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
		ارسال دعوتنامه به شرکت های تراز اول بیمه گر استان مطابق سالنامه بیمه مرکزی	مکاتبه	۰	۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
		برگزاری جلسات توجیهی و فنی با شرکت های بیمه گر منتخب	زمانبندی در مکاتبه	۰	۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
		بررسی پوشش های فنی بیمه نامه ها توسط کمیته فنی بازرگانی	صور تجلسه کمیته فنی بازرگانی	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
		بررسی پیشنهاد قیمت شرکتهای بیمه گر توسط اعضا کمیسیون ترک تشریفات مناقصه	صور تجلسه کمیسیون ترک تشریفات مناقصات	۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
		تصویب خرید بیمه نامه ها از یکی از شرکت های منتخب در کمیسیون ترک تشریفات مناقصه	صور تجلسه	۰	۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵
		ابلاغ رای کمیسیون به بیمه گر منتخب	ابلاغ	۰	۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰
		ثبت نام بیمه تکمیلی و عمر حادثه	بخشنامه	۰	۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
		نماینده شرکت بیمه گر	معرفی نماینده توسط بیمه گر	۰	۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱

ردیف	برنامه	فعالیت	نشانگر	دلیل انحراف	وزن	شروع	پایان
۳	پروژه بازسازی و تعمیر چیلرهای قدیمی و برج خنک کننده بیمارستان کاشانی جهت نصب در موتورخانه دانشکده بهداشت	اخذ مجوزهای لازم و تامین اعتبار	مکاتبات	۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
		شیوه نامه فنی انتقال دستگاه به دانشگاه	شیوه نامه	۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵
		انتخاب پیمانکاران واجد شرایط	صورت جلسه	۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
		ایجاد زیر ساخت مناسب جهت انتقال چیلر	صورت جلسه فنی واحد بهره برداری	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
		پیاده سازی استقرار و نصب چیلر	صورت جلسه موقت	۰	۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
		تعمیرات نهایی لازم و بهره برداری کامل و مستمر	صورت جلسه قطعی	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۴	خرید مواد لیتیوم بروماین ابزوربشن (چیلر جذبی) کلیه موتورخانه های پردیس جهت احیا	اخذ مجوز و تامین اعتبار	مکاتبات لازم - کمیته خرید	۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
		آنالیز مواد چیلرهای جذبی	آنالیز دستگاه ها	۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۵
		تنظیم شرایط عمومی و تخصصی استعلام بر اساس آنالیز صورت گرفته	شرایط استعلام	۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
		بارگزاری در سامانه تدارکات	ثبت سامانه تدارکات	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۵
		انتخاب پیمانکار واجد شرایط و تنظیم قرارداد	قرارداد	۰	۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
		تزریق مواد لیتیوم بروماید به چیلرهای جذبی	صورت جلسه	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ردیف	برنامه	فعالیت	نشانگر	دلیل انحراف	وزن	شروع	پایان
۵	تدوین شاخص های عمومی و تخصصی واگذاری های امور پشتیبانی	تهیه بانک امور پشتیبانی قابل واگذاری به بخش غیردولتی و انتخاب موضوعات دارای اهمیت و فراوانی بیشتر در واحدهای تابعه	لیست	۰(واگذاری لندری)	۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۲/۱۰
		تعیین شاخص های موثر در تصمیم گیری واگذاری یا عدم واگذاری و یا افزایش حجم موضوعات تعیین شده	فرم شاخص ها	۰(واگذاری لندری)	۲۵	۱۴۰۱/۲/۱۰	۱۴۰۱/۴/۱۰
		ارائه پیش نویس اولیه شاخص ها در کمیته واگذاری امور پشتیبانی	صور تجلسه کمیته	۰(واگذاری لندری)	۲۵	۱۴۰۱/۴/۱۰	۱۴۰۱/۵/۱۰
		اصلاح پیش نویس و اخذ تاییدیه نهایی از کمیته واگذاری امور پشتیبانی	شاخص های نهایی	۰(واگذاری لندری)	۲۵	۱۴۰۱/۵/۱۰	۱۴۰۱/۶/۳۱
۶	تهیه جزوه آموزشی و سوالات جزوه بهداشت ایمنی و سلامت کار جهت بکارگیری نیروهای خدمات عمومی از طریق بخش خصوصی	نیاز سنجی آموزشی و جمع آوری منابع معتبر علمی	منابع گردآوری شده	۰	۲۵	۱۴۰۱/۱/۱	۱۴۰۱/۲/۳۰
		تهیه جزوه آموزشی بر اساس محتوای آموزشی	جزوه	۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
		تهیه بانک سوالات آزمون	نمونه سوالات	۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
		اجرای شیوه نامه جذب نیرو از طریق بخش خصوصی	شیوه نامه ابلاغ	۰	۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰